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f:| Circulations effectives pour la semaine du 17 au 23 septembre
=5 2020

I

nombre de trains ayant circulé 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 semaine
par jour et catégorie

VOY : Trains Aptes a la Grande Vitesse 695 753 559 624 699 689 690 4709
VOY : Trains TER 7 360 7 956 4382 3611 8 004 7979 7941 47 233
VOY : Trains Transilien 4033 4325 3576 3436 4550 4538 4 495 28 953
VOY : Autres trains 72 78 71 68 73 76 78 516
FRET 910 864 434 241 840 950 967 5206
TOTAL 13 070 13 976 9 022 7980 14 166 14 232 14171 86 617

*Les circulations propres & SNCF Réseau d'acheminement de matieres / travaux sont exclues de ce nombre

proportion de trains ayant circulé 17/09 | 18009 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 2209 | 23/09 |semaine
par rapport & un jour de référence

VOY : Trains Aptes a la Grande Vitesse 85% 84% 74% 82% 85% 85% 84% 83%
VOY : Trains TER 93% 100% 97% 98% 101% 100% 100% 99%
VOY : Trains Transilien 92% 97% 97% 100% 103% 102% 102% 99%
VOY : Autres trains 85% 89% 94% 87% 88% 89% 91% 89%
FRET 80% 84% 86% 81% 90% 85% 88% 85%
TOTAL 91% 97% 95% 96% 100% 99% 99% 97%

73 Synthése de la situation hebdomadaire

i

M= Déraillement d'un train fret sur I'axe Culoz- Bellegarde le 17/09 avec dégéts voie 2 sur 4 km. Une
Voie Unique Temporaire sur la voie 1 a été mise en place le 19/09. Le programme des circulations est
concertée avec les clients.
Le planning des travaux prévus jusqu’au 21/11:

* Démarrage des travaux de remise en état de la voie 2, le lundi 28 septembre de nuit, pour une
période de 8 semaines.

* La Tere phase des travaux se déroulera les 4 premieres semaines (nuits du lundi au samedi matin)
jusqu'au samedi 24/10. La voie 2 sera ensuite restituée avec une Limitation Temporaire de Vitesse
de 40 km/h.

* La 2iéme phase débutera semaine 44 pour se terminer le 21/11 avec des travaux de remplacement
de Longs Rails Soudé, réalisés de nuits (22H10-6HO0 du lundi au samedi matin).

* Incendie aux abords des voies LGV Sud Europe Atlantique du 17/09 qui a conduit au
détournement des TGVs par ligne classique (cf. photos ci-contre).
Les travaux de renouvellement de voies et d'étanchéité du
viaduc des 100 arches a Arveyres entre Libourne et Bordeaux
ont démarré avec 10 heures de retard.

Le planning du chantier a été revu pour permettre la restitution
a I'heure le lundi 21/09 matin.
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Infos fret et travaux pour cette semaine et la suivante
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Lorraine-Champagne Ardennes : déraillement ce jour sur faisceau %, o
débranchement de Woippy sur la Ligne de Metz-Ville a Zoufftgen

(3 wagons au niveau du Poste D & photo ci-contre).

Mesures conservatoires en cours.

Début des opérations de relevage a 19h30 & reprise des opérations de tri
par la Bosse A.

Paris Sud Est : Déraillement d'un train de marchandises dangereuses
mercredi 19 ao(t, a Saint Julien du Sault entre Sens et Laroche Migennes.
Les circulations sont possibles sur V1.

Les travaux pour le rétablissement de la voie V1bis, interdite jusqu’a nouvel
avis, sont programmés au mois de novembre 2020 .

Durant cette période, la V1 sera nécessaire durant la journée pour la
réalisation des travaux.

L'organisation d'une Voie Unique Temporaire est prévue pour les trains

« impairs » dans le sens Paris- Province.

Languedoc-Roussillon:
¢ Mouvement social Elne —Le Boulou
Les créneaux d’ouverture pour la ligne Elne-Le Boulou :
> 13h-21h du lundi 21/09 au vendredi 26/09
> Pas d'ouverture ce samedi 27/09 & dimanche 28/09
» Pour la semaine prochaine, 13h a 21h a minima du lundi 28/09 au vendredi 02/10.

Focus Filiere Céréales

* Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filiere le 30/09 a 17h
(contact : stephane.mialot@sncf.fr). A la demande des acteurs de la filiére, ces points hebdomadaires
sont maintenus au-dela du 31/08.

= Mouvement social national du 17/09 : la préparation avec les Entreprises Ferroviaires a permis d'éviter
les impacts sur les circulations

Carte du maintien des circuits de voie
(situation au 24/09/2020 a 12h)

NB : poursuite des plans de transport spécifiques
(moyens propres a SNCF Réseau + moyens des
Entreprises Ferroviaires) et renfort de surveillance sur
les zones avec moins de 4 trains par jour) pour
accompagner la reprise depuis le 11 mai.

En vert : OK
En rouge : délai des 72h dépassé

NB : Les fermetures de lignes pour travaux de longue
durée ne figurent pas sur cette carte.
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