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Autoroute A 304 – Cofinanceurs
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L’opération A 304 entre Charleville-Mézières et Rocroi s’inscrit dans le cadre 
du projet d’itinéraire européen E420 reliant Charleroi à Reims.

Principaux objectifs :

● offrir un itinéraire alternatif aux liaisons à grande distance  Sud - Nord 
Europe (A1, A31)

● améliorer tant la desserte locale que les échanges transfrontaliers.

● constituer le premier chaînon d’un contournement Nord-Ouest de 
Charleville-Mézières (complété par le projet du barreau réalisé par le 
département et raccordé à l’échangeur de Belval)

L’opération a été déclarée d’utilité publique le 28 février 2007.
 

Programme de l’opération
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Contexte
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L’opération en quelques chiffres
 Autoroute non concédée, 31 km, 2x2 

voies, vitesse de  130 km/h

 Coût : 483M € cofinancés par Etat, 
Région et Département des Ardennes

 4 points d'échange

 430 ha (23 communes concernées)

 51 ouvrages dont 1 viaduc et 9 
passages grande faune

 compensation importante à la hauteur 
des impacts résiduels sur 
l’environnement :

11 ha zones inondables, 208 ha 
zones humides, 10 km ripisylve, 70 ha 
Îlots de vieux bois, 144 ha avifaune 
prairiale, 34 ha papillons, 43 mares et 
30 gites d’hibernation
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Les grands enjeux du chantier

  Gérer la problématique des mouvements de terre

(6 M m3 de déblais et 4 M m3 de remblais, sols médiocres avec 1,8 M m3 de fourniture extérieure 
/ 2,4 M m3 de dépôts définitifs)

 Maîtriser l'impact foncier 

(430 ha d’emprise dont 125 en zone boisée, + 130 ha de dépôts définitifs et temporaires)

 Permettre l'accès des entreprises locales aux marchés de travaux (11 lots)

 Être exemplaire dans les engagements environnementaux 

 Contribuer au développement local

(emploi de personnes en difficultés d’insertion : minimum 2 % du montant des travaux, démarche 
1 % paysage)
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État d’avancement des travaux

Passage grande faune dans la forêt des Potées (2016)

Couche d’assise au niveau du D19 (juin 2017)
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État d’avancement des travaux

2016 - D10 à Haudrecy
Mise en œuvre du confortement de la plateforme 
suivant  procédé Trench Mix ®

Viaduc de la Sormonne
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État d’avancement des travaux

Terrassement du déblai D15 
(2016)

Evigny / Prix les Mézières
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Difficultés et aléas surmontés

 Découvertes archéologiques

 Découvertes d'engins de guerre non explosés 

 Gestion des suspensions de travaux liés au recours de l’arrêté 
préfectoral au titre de la Loi sur l’eau 

 Aléas géotechniques majeurs

 Difficultés hydrogéologiques

 Glissements de terrains

 Non tenue des talus
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Mise en service en deux étapes

Section diffuseur du Piquet -diffuseur 
de Rocroi :

● Fin 2017

Section échangeur de la Francheville - 
échangeur du Piquet :

● Mi 2018 
 



 1208/01/19

Calendrier
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Diagnostic et fouilles archéologiques

Chaussées

D10

Plantations

Mesures compensatoires

Lot 0 : vallée de l’Audry

Lots 1, 2, 3, 4 : zones à grands déblais

Lot 5 : viaduc de la Sormonne

Lot 7 : Terrassements et OA sur l’ensemble du tracé

Lot 8 : Plateau de Rocroi

Mise en service
Le Piquet - Rocroi

Mise en service
La Chattoire – Le Piquet
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Merci de votre attention
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