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Situation des chantiers non courants    Perspectives travaux 2019

LEGENDE

Prévision de chantier

Chantier validé avec
gêne prévisible de niveau:

Faible

Moyen

Fort

A35 Nord  PR 228 à 231+480
« La Moder »

 Lauterbourg – Strasbourg
Sept 2019

A35 – PR 118+000 à 121+000
« Petite Camargue »

Sens Bâle – Mulhouse
2 WE Sept 2019

A35 – PR 425+200 à 426+500
« L’Andlau »

Sens Strasbourg – Colmar
Juin 2019

A35 – PR 59+050 à 65+400
« Colmar Plage»

Sens Colmar –Strasbourg
Juin 2019

A340 – PR 0+000 à 3+400
« Seltenbach »

Sens Strasbourg – Haguenau
  Avril 2019

A35 VRU – PR 309+400 à 304+400
«Le Canal »

Sens Colmar– Strasbourg
 Août 2019

(68) N59 – PR 17+400 à PR 18+140
(67) N59 – PR 0+000 à 0+600

« Saarbach»
Septembre 2019

(88) N66 – PR 18+270 à 19+370
« Ferdrupt »

Mai 2019

A35 – PR 309+540 au PR313+800
Rocade Sud Strasbourg

Aout 2019

A35 – 
Déviation de Sélestat

Chantiers DIRE

Chantiers hors 
MO DIRE

A36 – PR 100 à 105
Mise à 2X3 voies
dans les 2 sens

A35
Échangeur de Bartenheim

Décembre 2018

Chantiers DIRE
incertains

A35 Nord  PR 234+400 à 236
« La Zorn »

 Lauterbourg – Strasbourg
Mai 2019

A35 – A4
GCO Strasbourg

A352 – PR 4+000 à 7+000
« Tiergarten »

Sens Strasbourg – Colmar
Avril 2019

(88) N66 – PR 25+040 à 26+960
« Fresse»

Juillet 2019

(88) N66 – PR 26+900 à 30+960
«Cernay»

Juin-Juillet 2019

RN59 – déviation Châtenois 
Barreau Est

Eté – automne 2019
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