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= Observations regulieres de remontees de file de camions sur I'’A35
* Principe de l'opération de restructuration :

= Séparation des flux PL : « transit » / « dédouanement »

= Amelioration de la gestion du parking « dédouanement »

= 2017 & 2018 : Etudes « Avant-Projet » et « Projet »






A quel codt ...

Estimation Avant-Projet

Moyens d’exploitation sous chantier de la plate-forme 1935 KE HT

Etudes, DET, emprises, réseaux concessionnaires, — environnement, communication,
Aménagement de la plate-forme 4 428 K€ HT

Aménagement de la PFD et aubettes

Souténements 604 K€ HT
Mur souténement gabions et paroi clouée

Rétablissement routiers et non routiers de la plate-forme 2 265 KE HT

Bretelles d’acces , acces PFD
Provisions : risques et aléas 291 KE HT

Imprévus géologiques, réglementaires,  frais juridiques

Autre travaux: réparation du pont (OA 36) 410000 € HT

Total (hors taxes) 9,933 millions € HT

soit un total TTC arrondi a : 12,00 millions € TTC



Phase 1 : élargissement de la bretelle de sortie camions

- travaux a compter mars 2019, durée 5 mois

Phase 2 : réaménagement du parking camions
- eétudes « PROJET » ler semestre 2019
- consultation des entreprises automne 2019

- travaux a compter début 2020, durée 2 ans

Phase 3 : réparation du pont « OA36 »
~ études « PROJET » 2019

- travaux été 2020



* La plate-forme doit étre maintenue opérationnelle
pendant toute la durée des travaux.



Zone concerneée par le chantier

Modification ponctuelle
du TPC
(3 emplacements)

Zone de stockage
matériaux excavés

Zone de stockage
matériaux excavés




Principes retenus :
— maintien de la circulation sur I'A35 en 2x2 voies et BAU
- réduction des vitesses a I'approche de la zone travaux
- stockage des déblais sur site pour reemploi futur

- Installation de chantier a proximité de la plate-forme



