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Quelques principes...

§ Observations régulières de remontées de file de camions sur l’A35
§ Principe de l’opération  de restructuration :

§ Séparation des flux PL : « transit » / « dédouanement »
§ Amélioration de la gestion du parking « dédouanement »

§ 2017 à 2018 : Études « Avant-Projet » et « Projet »
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A35 - Plateforme Douanière St-Louis



A quel coût ...
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Estimation Avant-Projet (études et travaux)

Moyens d’exploitation sous chantier de la plate-forme 1 935 K€ HT

Etudes, DET, emprises, réseaux concessionnaires, environnement, communication, 

Aménagement de la plate-forme 4 428 K€ HT

Aménagement de la PFD et aubettes

Soutènements 604 K€ HT

Mur soutènement gabions et paroi clouée

Rétablissement routiers et non routiers de la plate-forme 2 265 K€ HT

Bretelles d’accès , accès PFD

Provisions : risques et aléas 291 K€ HT

Imprévus géologiques, réglementaires,  frais juridiques

Autre travaux: réparation du pont (OA 36) 410 000 € HT

Total (hors taxes) 9,933 millions € HT

soit un total TTC arrondi à : 12,00 millions € TTC



Phases / Calendrier prévisionnelle (1/2)
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Phase 1 : élargissement de la bretelle de sortie camions

→ travaux à compter mars 2019, durée 5 mois 

Phase 2 : réaménagement du parking camions

                             → études « PROJET » 1er semestre 2019

                             → consultation des entreprises automne 2019

                             → travaux à compter début 2020, durée 2 ans
●

Phase 3 : réparation du pont « OA36 »

                             → études « PROJET » 2019

                             → travaux été 2020



Phases / Calendrier prévisionnelle (2/2)

§ La plate-forme doit être maintenue opérationnelle 
pendant toute la durée des travaux.
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Phase 1 : Bretelle autoroutière 
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Zone concernée par le chantier

Zone de stockage
matériaux excavés

Zone de stockage
matériaux excavés

Modification ponctuelle
du TPC

 (3 emplacements)



Modalités d’exécution et impacts sur l’A35 
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Principes retenus :

                        → maintien de la circulation sur l’A35 en 2x2 voies et BAU

                        → réduction des vitesses à l’approche de la zone travaux

                        → stockage des déblais sur site pour réemploi futur

                        → installation de chantier à proximité de la plate-forme


