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Programme de l'opération

L'opération A 304 entre Charleville-Mézieres et Rocroi s’inscrit dans le cadre
du projet d’itinéraire européen E420 reliant Charleroi a Reims.

Principaux objectifs :

« offrir un itinéraire alternatif aux liaisons a grande distance Sud - Nord
Europe (A1, A31)

« améliorer tant la desserte locale que les échanges transfrontaliers.
 constituer le premier chainon d’'un contournement Nord-Ouest de

Charleville-Méziéres (complété par le projet du barreau réaliseé par le
département et raccordé a I'échangeur de Belval)

L'opération a été déclarée d’utilité publique le 28 février 2007 .
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L'opération en quelques chlffres

= Autoroute non concédée, 31 km, 2x2
voies, vitesse de 130 km/h

= Colt: 483M € cofinancés par Etat,
Région et Département des Ardennes

= 4 points d'échange

= 430 ha (23 communes concernées)

= 51 ouvrages dont 1 viaduc et 9
passages grande faune
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Les grands enjeux du chantier

= Gérer la problématique des mouvements de terre

(6 M m3 de déblais et 4 M m3 de remblais, sols médiocres avec 1,8 M m3 de fourniture extérieure
/ 2,4 M m3 de dépobts définitifs)

= Maitriser I'impact foncier

(430 ha d’emprise dont 125 en zone boisée, + 130 ha de dépbts définitifs et temporaires)
=  Permettre I'accés des entreprises locales aux marchés de travaux (11 lots)
= Etre exemplaire dans les engagements environnementaux

= Contribuer au développement local

(emploi de personnes en difficultés d’insertion : minimum 2 % du montant des travaux, démarche
1 % paysage)
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Etat d’avancement des travaux

2016 - D10 a Haudrecy
Mise en ceuvre du confortement de Ia platefoy
suivant procéde Trench Mix ®
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Etat d’avancement des travaux

(2016)
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Difficultés et aléas surmontés

Découvertes archéologiques

Découvertes d'engins de guerre non explosés

Gestion des suspensions de travaux liés au recours de I’ arrete

préfectoral au titre de la Loi sur I'eau
Aléas géotechniques majeurs

= Difficultés hydrogéologiques

= @Glissements de terrains

=  Non tenue des talus
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Mise en service en deux etapes

Section diffuseur du quUEt -diffuseu Lo Mise enservice du trongon
. : i Diff du Pi t/ Déviation de R i
de Rocroi : | J,, } iffuseur du mt:_:: 201?"3 ion de Rocroi
~{| Diffuseur s ==
E‘ du Piquet

 Fin 2017

Section échangeur de la Francheville
échangeur du Piquet :

. Mise en service du trongon
® M| 2018 Echangeur de La Francheville / Diffuseur du Piguet
2018
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Calendrier "

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

T T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 |T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 |T1 T2 T3 T4 [T1 T2|T3 T4 [T1 T2 T3 T4

Diagnostic et fouilles archéologiques
|

Lot 0 : vallée de Audry
]
Lots 1, 2, 3, 4 : zones a grands déblais
]

Lot 5 : viaduc de la Sormonne

Lot 7 : Terrassements et OA sur 'ensemble du tracé
I
Lot 8 : Plateau de Rocroi

Chaussées

Plantations

Mesures compensatoires

Miselen service Mise en Lervice

Le Piquet -Rocroi  La Chattoire — Le Pique
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Merci de votre attention
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www. grand-est.developpement-durable.gouv.fr
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